

Сервис удалённого ухода за захоронениями

Пилот в Санкт-Петербурге • управляемый сервис с цифровым контролем качества

ПАМЯТЬ РЯДОМ

дистанционный уход • проверенные исполнители • подтверждённый результат

Не «купить уборку», а быть уверенным, что место памяти действительно приведено в порядок.

Рабочее название: «Память рядом»

Версия 1.0 • 21 августа 2026 года

Основано на открытом исследовании рынка; цифры модели — проверяемые гипотезы

Содержание

01	Резюме и ключевое решение
02	Проверка исходной гипотезы и рынок
03	Клиенты, задачи и ценностное предложение
04	Продукт и сервисная линейка
05	Бизнес-модель и экономика заказа
06	Операционная модель и контроль качества
07	Выход на рынок и пилот на 90 дней
08	Правовая, этическая и репутационная рамка
09	Метрики, сценарии и критерии масштабирования
10	Риски, решения и итоговая рекомендация
11	Источники и допущения

01 Резюме и ключевое решение

Рекомендуемая модель запуска

Начать не с открытой биржи исполнителей, а с управляемого сервиса: клиент заключает договор и платит одному оператору, оператор диагностирует заказ, формирует смету, назначает проверенного исполнителя, контролирует чек-лист и принимает работу по фотоотчёту. Так проще обеспечить доверие, предсказуемое качество и юридически понятную ответственность.

«Память рядом» — цифровой сервис для людей, которые не могут регулярно приезжать на кладбище: живут в другом городе или стране, ограничены по здоровью, времени или мобильности. Сервис хранит точное описание места захоронения, организует осмотр, уборку, сезонный уход, цветы, покраску и несложное благоустройство, а результат подтверждает структурированным отчётом «до / процесс / после».

5,9 тыс. ₽ стартовая цена базовый уход, гипотеза пилота	≈11,6 тыс. ₽ средний чек при целевом миксе заказов	≈2,9 тыс. ₽ вклад с заказа после исполнителя и переменных затрат
≈76 заказов в месяц ориентир безубыточности lean-команды	3–5 кладбищ-кластеров география первого сезона	30–50 платных заказов concierge-проверка до полноценного MVP

Что подтверждает исследование

- Спрос существует и уже обслуживается частными исполнителями, ритуальными компаниями и дистанционными сервисами.
- Фотоотчёт, регулярный уход, поиск места и рекомендации по благоустройству — сложившиеся ожидания рынка, а не уникальные функции.
- Публичные стартовые цены на простую уборку в Санкт-Петербурге чаще находятся примерно в диапазоне 2,5–5 тыс. ₽; пакет 6,9–11,9 тыс. ₽ соответствует расширенному уходу, а чек около 30 тыс. ₽ — премиальному комплексу с материалами, покраской, грунтом, озеленением или ремонтом. [1–8]
- Доход 150 тыс. ₽ в месяц возможен как валовая выручка пяти дорогих заказов, но не равен чистому заработку: из него вычитаются материалы, дорога, инструменты, налоги, простои, переделки и привлечение клиентов.

Главная продуктовая ставка

Конкурировать не минимальной ценой, а доказуемостью результата. Пользователь должен понимать, что найдено нужное захоронение, согласован точный объём работ, дополнительные траты не появились без разрешения, фотографии сделаны на месте и относятся к конкретному заказу, а спор можно быстро разрешить.

Формула ценности

Точная локация + понятная смета + проверенный исполнитель + регламент работ + подтверждение результата + человеческая поддержка.

02 Проверка исходной гипотезы и рынок

Исходный сигнал

Публикация о садовнике Марии — полезный качественный сигнал: работа может выполняться как подработка, клиенты бывают удалёнными и зарубежными, сезон тянется примерно с весны до поздней осени, а сложное заросшее захоронение действительно может занять 4–5 часов. Однако один рассказ не даёт статистики по типичному чеку, марже, повторным заказам и загрузке.

Тезис из публикации	Что можно принять	Что нужно проверить
5 заказов × 30 тыс. ₽	Существует премиальный спрос на комплексные работы	Доля таких заказов, затраты на материалы, чистая маржа
4–5 часов на участок	Для тяжёлого состояния это реалистичная длительность	Время поиска, согласований, закупок, доставки и вывоза мусора
Клиенты из США	Удалённая аудитория готова покупать онлайн	Доступные способы оплаты, язык поддержки, возвраты и проверка плательщика
Сезон апрель–ноябрь	Основной спрос сезонный	Зимние услуги, предзаказы, подписка, загрузка команды вне пика
Заказы из интернета	Digital acquisition естественен	Стоимость лида, доверие к новому бренду, доля повторных обращений

Публичные ценовые ориентиры

Сравнение ниже не является тайным аудитом качества: это публично заявленные цены и форматы на дату исследования. Итоговая стоимость у большинства игроков зависит от площади, состояния, состава сооружений, удалённости и материалов.

Источник / формат	Публичный ориентир	Что входит или чем выделяется
Profi.ru, специалисты СПб [1]	от 2 700 ₽; средняя 3 500 ₽; максимум 17 900 ₽	Биржа специалистов; пользователь сравнивает предложения
Яндекс Услуги, СПб [2]	примеры от 4 900–5 000 ₽	Частные исполнители и компании; чат и прямой контакт
DaVinci, СПб [4]	разовая уборка от 2 500 ₽	Услуга при гранитной мастерской
ГУП ЕС «ГРС» / «Помни всегда» [3, 8]	от 5 000 ₽	Разовая, с реставрацией, капремонт, постоянный уход
iWALY [5]	стандартные пакеты от 4 500 ₽	Семейный архив, онлайн-заказ, проверенные исполнители
«Светлая Память» [6]	разово 6 900 / 8 900 / 11 500 ₽; подписки	Безопасный счёт, фотоотчёт, оценка, поиск и реставрация
Pomnim.online [7]	8 999 ₽ уборка; 11 999 ₽ с окраской	Фиксированный стандартный участок, рекомендации

Вывод по цене

30 тыс. Р нельзя использовать как базовый прайс или обещание дохода. Это верхний пакет «восстановление / озеленение» с диагностикой и материалами. Для конверсии нужен доступный входной продукт, а для экономики — допродажи и регулярность.

Структура конкуренции

Тип игрока	Сильная сторона	Слабое место / окно возможности
Частный исполнитель	Низкие накладные расходы, гибкость, личный контакт	Ограниченная география, нет стандарта, риск исчезновения и слабая обработка споров
Ритуальная / гранитная компания	Репутация, мастера, ремонт и материалы	Уборка часто не основной продукт; сложный онлайн-путь
Дистанционный сервис	Онлайн-заказ, фотоотчёт, покрытие, подписки	Качество сети неоднородно; доверие зависит от прозрачности контроля
Кладбище / религиозная организация	Легитимность и знание территории	Не всегда развит цифровой сервис или широкий каталог

Рыночное окно

Не создавать очередной каталог «уборщиков», а соединить четыре слоя: цифровой паспорт захоронения, управляемую операцию, стандартизированный доказательный отчёт и регулярный календарь заботы. Это превращает разовую эмоционально сложную покупку в понятный сервис с повторяемым качеством.

03 Клиенты, задачи и ценностное предложение

Приоритетные сегменты

Сегмент	Триггер	Главный страх	Что продавать первым
Живущие в другом городе / стране	Памятная дата, просьба родственника, чувство дистанции	Работа не выполнена или выполнена не на той могиле	Осмотр + цифровой паспорт + базовый уход
Люди с ограниченной мобильностью	Невозможность приехать физически	Неделикатное отношение, сложный заказ	Заказ с менеджером, понятный пакет, звонок по завершении
Занятые горожане	Весна, осень, годовщина	Потерять выходной и не найти исполнителя	Срочный слот, повтор заказа в 2 клика
Семьи с несколькими захоронениями	Нужно координировать разные места	Разрозненные данные и непредсказуемые расходы	Семейный кабинет и маршрутный пакет
Организации / сообщества	Подшефные, воинские, культурные места памяти	Отсутствие отчётности и контроля бюджета	Реестр объектов, акты, пакетные выезды

Jobs-to-be-done

- Когда я далеко, помогите мне увидеть фактическое состояние и достойно привести место в порядок без необходимости искать случайного человека.

- Когда приближается памятная дата, сделайте всё вовремя и покажите результат, чтобы мне не приходилось контролировать каждый шаг.
- Когда требуется ремонт, сначала объясните проблему и варианты, затем получите моё согласие на точную сумму.
- Когда у семьи несколько захоронений, сохраните локации и историю работ, чтобы забота не зависела от памяти одного родственника.

Ценностное предложение по ролям

Для клиента	Для исполнителя	Для оператора
Единое окно, прозрачная смета, доказательный отчёт, гарантия и история	Проверенные заказы без самостоятельного маркетинга, маршрут, чек-лист, понятная оплата	Повторный спрос, контролируемое качество, данные по состоянию и экономике
Русский / английский интерфейс и поддержка	Гибкое принятие заказов, обучение и рейтинг	Возможность кластеризовать выезды и увеличивать плотность
Подписка и напоминания к датам	Доплаты за сложность и материалы только после согласования	Кросс-продажи: цветы, реставрация, озеленение, поиск

Позиционирование

	Обещание бренда «Бережно организуем уход и покажем результат так, будто вы были рядом». Не использовать агрессивные продажи, чувство вины, обещания «идеальной могилы» и сравнение семей между собой.
--	---

Принципы коммуникации

- Деликатный, спокойный тон; никакого давления через страх, вину или срочность.
- Показывать состав услуги и ограничения до оплаты, а не только красивое «после».
- Не публиковать фото, имена и координаты без отдельного разрешения клиента.
- Не обещать реставрацию без диагностики и проверки требований конкретного кладбища.

04 Продукт и сервисная линейка

MVP-каталог

Пакет	Цена пилота	Состав	Ограничения
Осмотр + цифровой паспорт	1 900 ₽	Поиск по данным клиента, 8–12 фото, координата/схема, описание состояния, предварительная смета	Стоимость засчитывается при заказе работ в течение 30 дней
Базовый уход	от 5 900 ₽	Мусор и листва, ручная прополка, бережная мойка стандартного памятника, протирка ограды, фотоотчёт	До 5 м²; без стойких загрязнений, покраски и вывоза крупного мусора
Глубокий уход	от 11 900 ₽	Базовый пакет + мох/налёт безопасным средством, обрезка простого кустарника, цветник, грунт/песок до лимита	После осмотра; материалы в пределах указанного лимита

Пакет	Цена пилота	Состав	Ограничения
Восстановление	от 24 900 Р	Расширенная уборка, зачистка/грунт/покраска ограды, подсыпка, сезонные растения, мелкие исправления	Индивидуальная смета; отдельное согласование материалов и разрешений
Цветы / памятная дата	от 1 200 Р + букет	Покупка/доставка, возложение, фото	Доступность слота и товара; без обещания точного времени до минуты
Подписка	10 900 / 20 900 / 29 900 Р	2 / 4 / 6 плановых визитов, календарь, отчёты и приоритетные слоты	Объём каждого визита соответствует базовому регламенту

Цены — гипотеза для пилота. До публичного запуска их нужно проверить через 15–20 интервью, 30–50 оплаченных concierge-заказов и сравнение фактического времени по каждому типу участка.

Дополнительные позиции сметы

Категория	Примеры	Правило
Материалы	Грунт, песок, краска, грунтовка, растения, щётки, мешки	Отдельная строка с количеством и ценой; фото чека по запросу
Сложность	Площадь, плотные заросли, труднодоступность, стойкий налёт	Только после дистанционного или выездного осмотра
Ремонт	Выравнивание элементов, замена плитки, восстановление надписей	Отдельный подрядчик и гарантия; не входит в стандартную уборку
Логистика	Удалённый участок, платный въезд, большой объём вывоза	Показывается до оплаты; маршрутизация снижает цену

Клиентский путь

1. Клиент выбирает кладбище и сообщает данные: ФИО, даты, участок/квартал, ориентиры, фото или координату.
2. Сервис оценивает, достаточно ли данных. При сомнении продаётся осмотр/поиск, а не полный пакет.
3. После осмотра клиент получает состояние, фотографии и построчную смету с допустимым сроком выполнения.
4. Клиент оплачивает согласованный объём. Любые дополнительные работы требуют отдельного цифрового подтверждения.
5. Исполнитель проходит геозону, делает фото «до», выполняет чек-лист и загружает фото «после».
6. QA проверяет соответствие. Клиент принимает результат либо открывает обращение в установленный срок.
7. Захоронение сохраняется в кабинете; сервис предлагает повторить заказ или настроить календарь.

Система доверия

Механизм	Как работает	Что не обещаем
Цифровой паспорт	Кладбище, участок, ориентиры, координата, фото и история визитов	Не является официальным реестром захоронений
Фотофиксация	Обязательные ракурсы до/после, время, сессия исполнителя, контроль метаданных	Нельзя гарантировать абсолютную защиту от подделки; нужен QA и аудит
Чек-лист	Для пакета задан обязательный объём и причины «не выполнено»	Чекбокс не заменяет визуальную проверку

Механизм	Как работает	Что не обещаем
Построчная смета	Работы, материалы, лимиты и доплаты видны до оплаты	Цена сложного ремонта не фиксируется без диагностики
Гарантийное окно	Сообщить о недостатке можно из карточки заказа	Не распространяется на погодные изменения и действия третьих лиц после визита

Что не входит в MVP

- Открытые торги и свободное размещение предложений исполнителями.
- Капитальное строительство, установка памятников, спил крупных деревьев и работы с повышенным риском.
- Автоматическое определение «правильного» химического средства по фотографии без мастера.
- Обещание приёма любых зарубежных карт; интерфейс показывает только фактически доступные способы оплаты.
- Публичные мемориальные страницы и социальная сеть.

05 Бизнес-модель и экономика заказа

Почему сначала управляемый сервис

Критерий	Управляемый сервис — старт	Открытая платформа — позже
Ответственность перед клиентом	Один оператор отвечает за результат	Распределена между площадкой и партнёром
Качество	Назначение исполнителя и обязательный QA	Клиент выбирает; качество сильнее зависит от рейтинга
Скорость запуска	Можно начать с диспетчера и ограниченной сети	Нужны кабинет партнёра, оферты, рейтинг, споры, выплаты
Экономика	Маржа в цене услуги	Комиссия, безопасная сделка, выплаты партнёрам
Регуляторная сложность	Ниже, если оператор продаёт собственную услугу	Выше; вероятна квалификация посреднической платформы
Масштаб	Ограничен операционной командой	Выше после стандартизации и плотности спроса

Доходные потоки

- Маржа в пакетах уборки и ухода.
- Сервисная наценка / комиссия на материалы, цветы и специализированные работы — только прозрачно в смете.
- Подписки на 2–6 визитов и семейные пакеты.
- Платный осмотр/поиск, который засчитывается в последующий заказ.
- B2B-пакеты для организаций и сообществ: реестр объектов, SLA, активирование, отчётность.

Гипотеза unit-экономики

Пакет	Выручка	Исполнитель	Материалы	Эквайринг + резерв	Вклад
Базовый	5 900	3 600	350	350	1 600 (27%)
Глубокий	11 900	7 000	1 250	650	3 000 (25%)

Пакет	Выручка	Исполнитель	Материалы	Эквайринг + резерв	Вклад
Восстановление	29 900	15 500	6 000	1 400	7 000 (23%)
Подписка 4 визита	20 900	12 400	1 000	1 100	6 400 (31%)

Все суммы — рубли, без НДС и без утверждения о применимом налоговом режиме. «Вклад» — не прибыль: он покрывает диспетчеризацию, поддержку, QA, маркетинг, IT, возвраты и управление.

Целевой микс и безубыточность

Показатель	Гипотеза	Расчёт / смысл
Микс заказов	50% базовый / 35% глубокий / 15% восстановление	Подписка учитывается отдельно как инструмент удержания
Средний чек	≈ 11 600 Р	Взвешенный чек трёх разовых пакетов
Средний вклад	≈ 2 900 Р	После исполнителя, материалов и резерва
Lean fixed cost	≈ 220 000 Р / месяц	Операционный лидер, частичная поддержка/QA, IT и маркетинг
Точка безубыточности	≈ 76 заказов / месяц	220 000 / 2 900; выручка порядка 880 тыс. Р

Главный рычаг экономики

Не поднимать базовую цену любой ценой, а увеличивать плотность маршрута, долю повторных заказов, точность оценки и количество выполненных заказов без переделки. Один исполнитель должен обслуживать несколько близких участков за выезд.

Финансовые сценарии после настройки продукта

Сценарий	Заказов / мес.	Средний чек	Выручка	Вклад	Фикс. затраты	Результат
Осторожный	50	10 000	500 000	125 000	220 000	−95 000
Базовый	100	11 600	1 160 000	290 000	260 000	+30 000
Рост	250	12 200	3 050 000	≈ 760 000	480 000	≈ +280 000

Сценарии показывают чувствительность, а не прогноз. Перед инвестиционным решением требуется модель по месяцам с фактической сезонностью, налогами, фондом возвратов, стоимостью привлечения и рабочим капиталом на материалы.

06 Операционная модель и контроль качества

Сеть исполнителей

На старте достаточно 8–15 исполнителей в 3–5 кладбищ-кластерах: садовники, клининговые специалисты, мастера по благоустройству и проверенные ритуальные подрядчики. Для простых работ — универсалы; для реставрации и конструкций — отдельный квалифицированный пул.

Этап допуска	Проверка	Результат
Анкета и идентификация	Контакты, статус ИП/НПД, территория, транспорт, инструменты, опыт	Профиль не активируется без обязательных данных
Интервью	Деликатность, понимание границ работ, готовность к отчётности	Оценка по единой шкале
Тестовый заказ	Соблюдение времени, чек-листа, качества фото и коммуникации	Допуск по конкретным категориям
Обучение	Материалы памятников, безопасная мойка, кладбищенские правила, персональные данные	Короткий тест + подтверждение регламента
Первые заказы	100% ручной QA и ограничение количества одновременно	Расширение лимита после устойчивого качества
Периодический контроль	Переделки, жалобы, опоздания, качество фото, аудит	Рейтинг, коучинг, приостановка или исключение

Стандарт выполнения заказа

8. Перед выездом проверить доступ, часы работы, погодные условия, состав материалов и точку встречи/ориентир.
9. На месте подтвердить нужное захоронение минимум двумя признаками: надпись/фото и схема/ориентиры; при сомнении остановиться.
10. Снять обязательные ракурсы «до» до начала работ; отметить существующие повреждения.
11. Выполнять только согласованные пункты. Не применять агрессивную химию и механический инструмент к памятнику без регламента.
12. Сфотографировать ключевые этапы, использованные материалы и итог с тех же ракурсов.
13. Собрать и вынести мусор в разрешённое место; не оставлять упаковку и инвентарь.
14. Закрыть чек-лист, указать исключения и рекомендации; QA проверяет до отправки клиенту.

Фото- и QA-стандарт

Контроль	Минимум	Причина отклонения
Фото «до»	Общий вид, памятник, ограда/границы, проблемные зоны, надпись без лишнего крупного плана	Не найден правильный ракурс или небезопасно — объяснить
Фото процесса	1–3 кадра существенных работ и материалов	Не требуется для простого возложения цветов
Фото «после»	Повторить общие ракурсы; показать вывезенный мусор/чистую зону	Погода ухудшила видимость — сделать видео/доп. кадры
Метаданные	Время сессии, пользователь, заказ, приблизительная геозона	Не использовать как единственное доказательство
QA	Сопоставить заказ, чек-лист, «до/после», замечания и смету	Вернуть исполнителю до публикации отчёта

Сезонность и загрузка

Период	Спрос	Операционный акцент
Февраль–март	Предзаказы к весне, осмотры после зимы	Продажа подписок, набор и обучение сети

Период	Спрос	Операционный акцент
Апрель–июнь	Пик уборок и благоустройства	Слоты, маршруты, материалы, контроль SLA
Июль–август	Поддерживающий уход, полив, отдельные памятные даты	Подписки и кластерные выезды
Сентябрь–ноябрь	Осенняя уборка, подготовка к зиме	Листва, консервация, закрытие сезона
Декабрь–январь	Низкий спрос на уборку; цветы, поиск, фото, снег локально	Продажи следующего сезона, B2B, улучшение продукта

Минимальная операционная команда

Роль	На старте	Ответственность
Операционный лидер / диспетчер	1 FTE	Оценки, назначения, SLA, сложные коммуникации, сеть
Поддержка + QA	0,5–1 FTE	Проверка отчётов, обращения, повторные продажи
Продукт / разработка	fractional или основатель	MVP, аналитика, интеграции, устранение ручного труда
Бухгалтер / юрист	аутсорс	Договоры, чеки, налоги, персональные данные, претензии
Исполнители	8–15 партнёров	Выполнение заказов по категориям и географии

07 Выход на рынок и пилот на 90 дней

Принцип запуска

Сначала продать и выполнить услугу вручную, затем автоматизировать подтверждённый процесс. Не инвестировать в сложный маркетплейс до доказательства трёх вещей: клиент платит, исполнители повторяют стандарт, оператор сохраняет положительный вклад после переделок.

Этап 0. Подготовка — 2 недели

- Выбрать 3–5 кладбищ с удобной логистикой и доступной сетью исполнителей.
- Согласовать юридическую модель, оферту/договор, политику персональных данных, правила фото и возвратов.
- Сделать лендинг, форму заказа, диспетчерскую таблицу/CRM, платёжную ссылку и шаблон отчёта.
- Набрать 8–15 кандидатов, провести 3–5 тестовых заказов и откалибровать нормативы.

Этап 1. Concierge pilot — 30–50 платных заказов

Что проверяем	Метод	Порог для продолжения
Готовность платить	Трафик на лендинг + консультация + предоплата	≥ 15% из квалифицированной заявки в оплату
Точность оценки	Сравнить смету и фактические труд/материалы	≥ 80% заказов без незапланированной доплаты
Качество	QA и оценка клиента	≥ 90% принято с первого раза; переделки ≤ 7%

Что проверяем	Метод	Порог для продолжения
Скорость	От оплаты до выполнения	Медиана ≤5 календарных дней для стандартных заказов
Экономика	Полная переменная себестоимость	Средний вклад ≥22% и положителен по каждому пакету
Повторяемость	Повтор/подписка после отчёта	≥20% намерение или покупка повторного ухода

Этап 2. MVP — следующий цикл

Автоматизируются личный кабинет, цифровой паспорт, смета, оплата, назначение, мобильный чек-лист, QA, отчёт и обращения. Всё, что пока не создаёт заметной экономии или доверия, остаётся ручным.

Приоритетные каналы привлечения

Канал	Почему подходит	Первый эксперимент
Поисковый спрос	Высокое намерение: «уборка могилы СПб», «уход за могилой удалённо»	Посадочные под услугу и кладбище; отслеживать звонок → оплату
Карты и локальные каталоги	Доверие через отзывы и географию	Карточка бренда, реальные кейсы с разрешением
Дiasпоры и землячества	Много удалённых родственников	Партнёрский материал RU/EN без агрессивной рекламы
Ритуальные и гранитные партнёры	Готовая аудитория и сложные допродажи	Реферальная схема и единый SLA
Социальные службы / НКО	Аудитория с ограниченной мобильностью	Информационное партнёрство, не комиссия с уязвимого клиента
Повторные продажи	Самый дешёвый и естественный канал	Напоминания к весне/осени и памятным датам

Коммуникационные гипотезы

- «Увидеть состояние и заказать уход из любой точки» — для удалённых клиентов.
- «Сначала фото и смета, потом решение» — для первого заказа.
- «Один семейный кабинет для нескольких мест памяти» — для семей.
- «Без доплат без вашего согласия» — главный trust-message.

Что измерять с первого дня

Воронка	Операции	Качество	Экономика
Источник → заявка → квалификация → смета → оплата	Время поиска, выезда, работы, QA; плотность маршрута	Первичная приёмка, переделки, обращения, NPS/CSAT	Выручка, вклад, CAC, возвраты, доля материалов, LTV

08 Правовая, этическая и репутационная рамка

Важно

Раздел — продуктовая карта рисков, а не юридическое заключение. До приёма оплат юрист должен проверить модель договора, статус исполнителей, требования конкретных кладбищ, кассу/чеки, рекламу, возвраты и обработку персональных данных.

Договорная модель

Для пилота предпочтительно, чтобы оператор продавал клиенту комплексную услугу и сам отвечал за результат, а исполнителей привлекал как подрядчиков. В договоре и интерфейсе должны быть: точный состав пакета, сроки, порядок согласования допработ, требования к данным о захоронении, правила приёмки, гарантийное окно, отмена, возврат и ограничение ответственности за погоду/действия третьих лиц.

Платформенная экономика — ближайшее изменение

Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике вступает в силу 1 октября 2026 года. Если продукт станет посреднической цифровой платформой, соединяющей пользователей и независимых исполнителей, архитектура и документы должны поддерживать электронные договоры с партнёрами, проверку сведений, правила рейтинга/ранжирования, прозрачность расчётов и электронный досудебный канал жалоб. [9–13]

Что заложить уже в MVP	Зачем
Версионирование оферт, договоров и согласий	Показывать, какой текст принял клиент или исполнитель и когда
Проверяемый профиль исполнителя	Идентификация, статус, категории, история допуска и блокировок
Журнал назначений, оценок и решений QA	Объяснимость ограничений, рейтинга и споров
Отдельный модуль претензий / апелляций	Сроки, переписка, доказательства и итоговое решение
Провайдер платежей через адаптер	Сначала обычная оплата оператору; позже безопасная сделка и выплаты партнёрам
Свобода принять / отклонить заказ	Снижать риск фактических трудовых отношений и соответствовать модели партнёра

Персональные данные

Клиентские и исполнительские данные подпадают под 152-ФЗ. При сборе персональных данных граждан РФ через интернет первичная запись и хранение должны происходить в базе данных на территории России; до запуска следует определить основание обработки, перечень целей, сроки хранения, трансграничные передачи, поручения подрядчикам и необходимость уведомления Роскомнадзора. [14, 15]

- Минимизировать данные: не требовать лишние документы и не хранить платёжные реквизиты.
- Координаты, фото и сведения о семье считать конфиденциальными по продуктовой политике, даже если отдельные сведения о умершем формально не являются персональными данными живого лица.
- Фото по умолчанию доступны только заказчику и сотрудникам по роли; публичный кейс — только по отдельному согласию.

- Удаление аккаунта не должно уничтожать обязательные бухгалтерские документы; политика объясняет разные сроки хранения.

Исполнители и налоги

Исполнители могут работать как ИП или плательщики налога на профессиональный доход, если их вид работ и фактические отношения соответствуют режиму. Статус и чек нужно проверять; заказы должны приниматься добровольно и оплачиваться за конкретный результат. Интеграцию проверки НПД можно отложить, но интерфейс и данные предусмотреть заранее. [16]

Правила кладбищ и охраняемые объекты

Базовая уборка и возложение обычно отличаются по риску от ремонта, демонтажа, спила, установки ограды или работы на историческом объекте. Перед сложными работами оператор обязан проверить правила конкретного кладбища, полномочия заказчика на распоряжение местом и необходимость согласований. Для объектов культурного наследия и исторических захоронений требуется отдельная эскалация. [17, 18]

Этические красные линии

- Не использовать изображения захоронений в рекламе без явного согласия.
- Не выбрасывать предметы, имеющие памятное или религиозное значение, без согласования.
- Не предлагать косметические работы как «обязательные» и не запугивать разрушением.
- Учитывать религиозные и семейные правила; фиксировать запреты на цветы, свечи, пищу, обрезку растений и химию.
- При обнаружении повреждений, вандализма или небезопасной конструкции остановить работы и передать информацию клиенту/администрации.

09 Метрики, сценарии и критерии масштабирования

North Star и дерево метрик

	North Star Количество захоронений, по которым в срок завершён подтверждённый уход и клиент принял результат без переделки.
Уровень	Метрики
Спрос	Квалифицированные заявки, конверсия в осмотр/смету, конверсия сметы в оплату, CAC
Исполнение	Медиана сроков, доля принятых назначений, время на объекте, заказов на маршрут, просрочки
Качество	Принято с первого раза, переделки, спорные заказы, возвраты, полнота фото, CSAT/NPS
Экономика	Средний чек, вклад/заказ, материалы/выручка, CAC payback, повторная выручка, валовый денежный поток
Удержание	Повтор 90/180/365 дней, подписка, число захоронений в семейном кабинете, реактивация
Надёжность сети	Активные исполнители, доля 5+ заказов, отмены исполнителя, разброс качества по исполнителям

Критерии Go / No-Go после 50 заказов

Решение	Условие
GO: строить полный MVP	Средний вклад $\geq 22\%$; $\geq 90\%$ заказов приняты с первого раза; переделки $\leq 7\%$; конверсия квалифицированной сметы в оплату $\geq 35\%$; виден повторный спрос
GO WITH CHANGES	Спрос есть, но одна проблема системна: неверная оценка, низкая плотность маршрута или слабый QA. Исправить операцию до масштабирования трафика
NO-GO / pivot	Положительная экономика достигается только при чеке, который клиенты массово не принимают; качество нельзя стабилизировать; CAC не окупается даже при повторе

Лестница масштабирования

Стадия	География и объём	Что должно быть доказано	Следующая инвестиция
Concierge	3–5 кластеров; 30–50 заказов	Платёж, качество, нормативы, базовая экономика	MVP и аналитика
MVP Петербург	10–15 кластеров; 80–150 заказов/мес.	Повтор, маршрутизация, работа сети, поддержка	Автоматизация и growth
Петербург + ЛО	250+ заказов/мес.	Юнит-экономика по зонам, обучение мастеров, B2B	Региональная операционная модель
Другие города	1 город за раз	Playbook запуска и локальный supply lead	Платформенные функции и безопасные выплаты

Рекомендуемый горизонт 12 месяцев

Период	Цель
Месяц 1	Юридическая и операционная подготовка; тесты исполнителей; лендинг; первые платные заказы
Месяцы 2–3	50 заказов; калибровка пакетов и смет; решение Go / No-Go
Месяцы 4–6	MVP; личные кабинеты; цифровой паспорт; QA; повторные продажи; 80+ заказов/мес.
Месяцы 7–9	Подписки, маршрутизация, партнёрские каналы; подготовка к осеннему пику
Месяцы 10–12	Годовая экономика когорт, B2B-пилоты, решение о ЛО или втором городе

10 Риски, решения и итоговая рекомендация

Карта ключевых рисков

Риск	Вероятность / ущерб	Ранний сигнал	Митигирующее действие
Исполнитель не нашёл могилу	средняя / высокий	неуверенная локация, мало ориентиров	Осмотр отдельно; двойная верификация; стоп при сомнении

Риск	Вероятность / ущерб	Ранний сигнал	Митигирующее действие
Неудовлетворительное качество	средняя / высокий	неполный отчёт, разные ракурсы	Чек-лист, обязательный QA, лимит первых заказов, переделка
Скрытые доплаты	высокая / высокий	частые изменения после оплаты	Диагностика, построчная смета, цифровое согласование
Повреждение памятника	низкая–средняя / очень высокий	неизвестный материал, агрессивная химия	Матрица материалов, запреты, специализированные подрядчики, страховой резерв
Сезонный кассовый разрыв	высокая / средний	низкие зимние заказы	Подписки, предзаказ, B2B, переменная сеть вместо большого штата
Низкая плотность маршрута	средняя / высокий	дорога >30% времени	Кластеры, окна, минимальная цена зоны, пакетные выезды
Юридическая переквалификация	средняя / высокий	платформа фактически посредничает	Юрист, архитектура под 289-ФЗ, версионирование договоров и споры
Утечка фото/координат	низкая–средняя / высокий	публичные ссылки, широкий доступ	Private storage, поли, signed URLs, аудит, обучение
Репутационная ошибка	низкая / очень высокий	неуместная реклама, публикация кейса	Этический кодекс, согласия, редакционная проверка

Решения, которые нельзя откладывать

15. Выбрать юридическую конструкцию пилота и получить письменную проверку договора/оферты.
16. Определить 3–5 кладбищ-кластеров и реальную стоимость маршрута.
17. Провести не менее 15 интервью с удалёнными родственниками и 10 с потенциальными исполнителями.
18. Выполнить 30–50 платных заказов до разработки сложной платформенной логики.
19. Зафиксировать QA-стандарт, причины отказа и матрицу разрешённых работ/материалов.
20. После пилота пересчитать цены по фактическим минутам, километрам, материалам, переделкам и САС.

Итоговая рекомендация

Запускать как проверяемый сервис, а не как обещание «150 тыс. ₽ на подработке»

Идея жизнеспособна при узкой географии, строгом контроле, прозрачной смете и повторных заказах. Рыночная возможность — не в самой уборке, которую уже предлагают многие, а в снижении тревоги удалённого клиента и в стандартизации исполнения. Инвестицию в полноценный marketplace делать только после доказательства спроса, качества и положительного вклада.

11 Источники и допущения

Открытые источники проверены 21 августа 2026 года. Цены могут меняться и не гарантируют сопоставимый объём или качество. Законодательные выводы требуют подтверждения практикующим юристом применительно к фактической модели.

[1] [Profi.ru — уход за могилами в Санкт-Петербурге](#) — публичные ценовые ориентиры

[2] [Яндекс Услуги — результаты по запросу «уборка могил», Санкт-Петербург](#) — примеры предложений

[3] [ГУП ЕС «ГРС» — уборка могил на кладбищах Санкт-Петербурга](#) — типы услуг и цена от

- [4] [DaVinci — уборка могилы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области](#) — цена разовой услуги от
- [5] [iWALY — дистанционный уход и семейный архив захоронений](#) — пакеты от 4 500 ₽ и онлайн-модель
- [6] [«Светлая Память» — всероссийский дистанционный сервис](#) — тарифы, подписка, безопасный счёт и фотоотчёт
- [7] [Pomnim.online — услуги ухода за захоронениями](#) — фиксированные пакеты уборки и окраски
- [8] [«Помни всегда» — удалённый уход за могилой](#) — цена от, регулярность и виды работ
- [9] [Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ](#) — регулирование платформенной экономики
- [10] [Статья 5 закона № 289-ФЗ](#) — договоры, проверка партнёров и правила платформы
- [11] [Статья 14 закона № 289-ФЗ](#) — досудебное рассмотрение жалоб
- [12] [Статья 15 закона № 289-ФЗ](#) — особенности работы исполнителей-физлиц
- [13] [Постановление Правительства РФ от 06.06.2026 № 760](#) — критерии риска трудовых отношений на платформах
- [14] [152-ФЗ, статья 18 — обязанности оператора персональных данных](#) — локализация первичной базы данных
- [15] [Роскомнадзор — уведомление об обработке персональных данных](#) — официальная форма
- [16] [ФНС России — налог на профессиональный доход](#) — официальная информация для самозанятых
- [17] [Правительство Санкт-Петербурга — потребительский рынок и сфера погребения](#) — официальные сведения и нормативные ссылки
- [18] [КГИОП Санкт-Петербурга — исторические захоронения](#) — контекст охраняемых объектов

Ключевые допущения модели

- Пилот ведётся в Санкт-Петербурге, в ограниченных кластерах, без капитальных работ собственными силами.
- Средний чек и вклад рассчитаны из тестового прайсинга, а не из фактической бухгалтерии.
- Исполнители — независимые подрядчики с добровольным принятием конкретных заказов.
- Оплата на старте поступает оператору сервиса; безопасная сделка и автоматические выплаты — последующий этап.
- Разработка предполагается с использованием Claude Code; отдельное ТЗ описывает продукт, архитектуру и процесс.

Следующий практический шаг

Не писать платформу целиком. За 2 недели собрать юридически корректный concierge-процесс, провести первые платные заказы и только затем передать подтверждённые правила в разработку MVP.